

Podklady k bodu 4

KOMENTÁŘ

pro 5. řádné zasedání ZMM dne 02.09.2019

Bod 4) – Projednání Dodatku č. 3/2019 na akci „Modřice – protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“

Na základě uskutečněných jednání viz. zpráva o plnění úkolů je ZMM předložen Návrh Dodatku č.3/2019 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18.04.2016 na vypracování projektové dokumentace „Modřice – protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“.

Součástí podkladů je vyjádření zpracovatele PD s odůvodněním navýšení ceny díla.

Návrh usnesení

ZMM schvaluje Dodatek č.3/2019 Smlouvy o dílo uzavřené dne 18.04.2016 na vypracování PD akce „Modřice – protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“ mezi městem Modřice (objednatel) a společností Dopravoprojekt Brno a.s. (zhotovitel).

Od: Navrátil Vladimír <Vladimir.Navratil@dopravoprojekt.cz>
Odesláno: 22. srpna 2019 14:42
Komu: josef.siska@mesto-modrice.cz
Kopie: jiri.ventruba@mesto-modrice.cz; Husák Petr
Předmět: PPO Modrice
Přílohy: 16-013-A1-DUR c.3 v1.docx; navyseni ceny.pdf

Vážený pane starosto,

posílám návrh dodatku č. 3 k naší zakázce PPO Modřice.

Současně posílám také cenovou tabulku, s navýšením ceny.

Jak jsem již upozorňoval na včerejším jednání, vícepráce nejsou pouze z titulu aktualizace studie proveditelnosti a konzultací a koordinací se související stavbou.

Vícepráce vznikly již při práci na studii, toto jsme již několikrát při jednáních zmiňovali, a to z důvodu zvětšeného rozsahu oproti zadání.

Pokud bych měl stručně a v bodech vypíchnout a obhájit cenu, kterou požadujeme v navýšení, sděluji následující:

AD zvětšený rozsah projektu

- v rámci studie proveditelnosti (a následně v DÚR, pokud se k ní propracujeme) operujeme se zvětšeným zájmovým územím oproti zadávacímu řízení (**zájmové území je vyobrazeno na str. 13 výzvy k podání nabídky**). Skutečně řešené území je zvětšené o oblast „rybníky“. Jedná se o cca 100% zvětšení rozsahu (cenu však 100% samozřejmě nenavýšujeme). Zvětšený rozsah, kde jsou navrženy kompenzační opatření, vzešel až z projednání s Povodím Moravy. Skutečně zasažené a řešené území tedy bylo oproti zadávací dokumentaci výrazně změněno.

AD aktualizace studie proveditelnosti

- vlastní aktualizace studie proveditelnosti - přepracování trasy PPO do pozice trasy obchvatu III/15278
- projednání změny studie proveditelnosti, účast na jednáních, konzultace, koordinace
- projekční výpomoc zpracovateli obchvatu (protipovodňová funkce silničního tělesa)

Tyto jednotlivé činnosti jsem podle své povahy přiřadil k činnosti, ke které logicky patří – viz Přílohu č. 1 k Dodatku č. 3.

Prosím o Vaši reakci a věřím v kladné vyřízení.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Vladimír Navrátil | člen představenstva a ředitel ateliéru projektových činností | vladimir.navratil@dopravoprojekt.cz

Dopravoprojekt Brno a.s. | Kounicova 271/13 | CZ-602 00 Brno | www.dopravoprojekt.cz

T: +420 549 123 170 | M: +420 731 655 072 | IDDS: 4xbdrqj

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani nijak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Společnost Dopravoprojekt Brno a.s. tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoliv smluvního vztahu s touto společností, a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoliv právního jednání pro společnost Dopravoprojekt Brno a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a § 1729 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech právního jednání členů představenstva v souladu se zápisem v OR a Stanovami společnosti za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o závazující charakter této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. Etická doložka - Závazek dodržování Etického kodexu společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. Společnost se přijetím vnitropodnikové normy Etický kodex zavázala jednat a přijímat taková opatření, aby zamezila vzniku důvodného podezření na spáchání nebo nedošlo ke spáchání trestného činu (včetně formy úcastenství), dle ustanovení zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Cílem Etického kodexu je zabránit vzniku trestní odpovědnosti fyzických osob (zaměstnanců) dle příslušných ustanovení zák. č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti nim. Etický kodex společnosti je uveřejněn na adrese: www.dopravoprojekt.cz. Tato společnost jako jediná je oprávněna jednostranně měnit znění Etického kodexu a je povinna tyto změny zveřejnit na svých webových stránkách.

DODATEK č. 3/2019

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 04. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017 a Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za použití zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Modřice

IČ: 002 82 103

DIČ: CZ00282103

se sídlem Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

zastoupená:

Ing. Josefem Šiškou, starostou města

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

MUDr. Jiří Ventruba, CSc., místostarostou města

bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:

2051183379/0800

tel.:

+420 537 001 011

e-mail:

podatelna@mesto-modrice.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

IČ: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

se sídlem:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zastoupená:

Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátil, členem představenstva

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Vladimír Navrátil, ředitel Ateliéru projektových činností

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

43 – 1166980277/0100

tel.:

+420 549 123 111

e-mail:

vladimir.navratil@dopravoprojekt.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 04. 2016 Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017 a Dodatek č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „Modřice — protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“, a to v rozsahu činnosti dle jednotlivých fází:

- a. studie proveditelnosti včetně geodetického zaměření stavby;
- b. vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DŮR);
- c. inženýrské činnosti DUR;

Součástí prací je také zajištění geodetických a geologických prací.

Důvodem uzavření Dodatku č. 3/2019 je koordinace stavby PPO Modřice se záměry uvedenými v ZÚR JMK. Jedná se o záměr DS14 „D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2)“ a záměr RDS33 „Přeložka silnice III/15278“.

Dalším důvodem uzavření Dodatku č. 3/2019 je zvětšený rozsah studie proveditelnosti oproti zadávací dokumentaci v zadávacím řízení. Jedná se zejména o prostor, ve kterém jsou navržena kompenzační opatření, jejichž rozsah byl stanoven až po projednání s dotčeným orgánem Povodí Moravy s.p.

Tato právní jednání v rámci uzavřené Smlouvy mají zásadní dopad na dodržení termínů plnění jak dílčích, tak celkového plnění dle ujednání Smlouvy.

Tato právní jednání v rámci uzavřené Smlouvy mají zásadní dopad také na cenu díla, která se tímto navyšuje. Seznam víceprací se zdůvodněním a vyčíslením ceny je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3/2019.

V souladu s výše popsányi skutečnostmi a čl. IX. Závěrečná ustanovení, odst. 6 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 3/2019 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění.

Článek II Předmět dodatku

2.1 Článek III, Čas plnění, místo plnění, odst. 1, Smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017 a Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 mezi výše popsányi Smluvními stranami se nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I Smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

Zahájení prací **04/2016 – bylo splněno**

Projednání základní koncepce stavby s Objednatelem **05/2016 – bylo splněno**

Dílčí plnění „Část 1“ dle článku 1., I. fáze **07/2016 – bylo splněno**

Komplexní projednání koncepce stavby – majetkoprávní řešení **08/2017 – bylo splněno**

Dílčí plnění „Část 2“ dle článku 1., I. fáze **08/2017 – bylo splněno**

Výsledná koncepce stavby, čistopis dokumentace, dílčí plnění „Část 3“, dle článku 1. Smlouvy, I. fáze **12/2017 – bylo splněno**

Zpracování dokumentace pro územní řízení **05/2021**

Projednání dokumentace a vydání pravomocného územního rozhodnutí **10/2021**

2.2 Článek II, Cena díla, platební a fakturační podmínky, odst. 1, Smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017 a Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 mezi výše popsányi Smluvními stranami se nahrazuje tímto zněním:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně a včasě provedené dílo, činí na základě cenové nabídky ze dne 10. 3. 2016 a cenové nabídky uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3 částku

a) Cena bez DPH za zpracování I. fáze – studie proveditelnosti	436.000,- Kč
b) Cena bez DPH za zpracování II. fáze – zpracování DÚR	398.000,- Kč
c) Cena bez DPH za inženýrskou činnost pro DÚR	250.000,- Kč
d) Cena bez DPH za aktualizaci studie proveditelnosti	49.000,- Kč

Celková cena bez DPH	1 133.000,- Kč
DPH	237.930,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 370.930,- Kč

Článek III OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.

Článek IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.
- 4.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.
- 4.4 Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 18. 04. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017 a Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 uzavřené mezi Smluvními stranami.

V Modřicích dne:

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Josef Šiška
starosta města Modřice

Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.

