

DODATEK č. 4/2021

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 04. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017, Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 a Dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2019 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, za použití zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zák. č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Modřice

IČ: 002 82 103

se sídlem Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice

zastoupená:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

(dále jen „Objednatel“)

DIČ: CZ00282103

Ing. Josefem Šiškou, starostou města

Ing. Jiří Brabec

Česká spořitelna a.s.
2051183379/0800

+420 537 001 011

podatelna@mesto-modrice.cz

2. Zhotovitel:

Dopravoprojekt Brno a.s.

IČ: 463 47 488

se sídlem:

zastoupená:

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel.:

e-mail:

(dále jen „Zhotovitel“)

DIČ: CZ46347488

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátil, členem představenstva

Ing. Vladimír Navrátil, ředitel Ateliéru projektových činností

Komerční banka, a.s.

43 – 1166980277/0100

+420 549 123 111

vladimir.navratil@dopravoprojekt.cz

(společně dále jen „Smluvní strany“)

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 04. 2016 Smlouvu o dílo, Dodatek č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017, Dodatek č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 a Dodatek č. 3/2019 ze dne 1. 10. 2019, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „Modřice — protipovodňová opatření a vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“, a to v rozsahu činnosti dle jednotlivých fází:

- a. studie proveditelnosti včetně geodetického zaměření stavby;
- b. vypracování projektové dokumentace pro územní řízení (DÚR);
- c. inženýrské činnosti DUR;

Součástí prací je také zajištění geodetických a geologických prací.

Důvodem uzavření Dodatku č. 4/2021 je nutnost provedení koordinace stavby PPO Modřice se záměry uvedenými v ZÚR JMK. Jedná se o záměr DS14 „D52/JT Rajhrad – Chrlice II (D2)“ a záměr RDS33 „Přeložka silnice III/15278“. Dále je nutná také koordinace s aktuálně realizovanou změnou ÚP.

Tato právní jednání v rámci uzavřené Smlouvy mají zásadní dopad na dodržení termínů plnění jak dílčích, tak celkového plnění dle ujednání Smlouvy.

V souladu s výše popsanými skutečnostmi a čl. IX. Závěrečná ustanovení, odst. 6 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy formou Dodatku č. 4/2021 (dále jen „**Dodatek**“) v následujícím znění.

Článek II Předmět dodatku

2.1 Článek III, **Čas plnění, místo plnění**, odst. 1, Smlouvy uzavřené dne 18. 4. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017, Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 a Dodatku č. 3/2021 ze dne 1. 10. 2019 mezi výše popsanými Smluvními stranami se nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I Smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

Zahájení prací **04/2016 – bylo splněno**

Projednání základní koncepce stavby s Objednatelem **05/2016 – bylo splněno**

Dílčí plnění „Část 1“ dle článku 1., I. fáze **07/2016 – bylo splněno**

Komplexní projednání koncepce stavby – majetkoprávní řešení **08/2017 – bylo splněno**

Dílčí plnění „Část 2“ dle článku 1., I. fáze **08/2017 – bylo splněno**

Výsledná koncepce stavby, čistopis dokumentace, dílčí plnění „Část 3“, dle článku 1. Smlouvy, I. fáze **12/2017 – bylo splněno**

Zpracování dokumentace pro územní řízení **08/2022**

Projednání dokumentace a vydání pravomocného územního rozhodnutí **12/2022**

Článek III OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.

Článek IV ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

4.3 Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran níže své vlastnoruční podpisy.

4.4 Dnem nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 18. 04. 2016, Dodatku č. 1/2017 ze dne 4. 4. 2017, Dodatku č. 2/2018 ze dne 11. 6. 2018 a Dodatku č. 3/2019 ze dne 1. 10. 2019 uzavřené mezi Smluvními stranami.

V Modřicích dne:

V Brně dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Josef Šiška
starosta města Modřice

Ing. Aleš Trnečka, MBA
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.