

KOMENTÁŘ

Pro 5. řádné zasedání ZMM dne 02.09.2019

Bod 5) – Projednání Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2018 č. H346-18-53 001 na akci „Víceúčelová sportovní hala Modřice“

Ve vztahu k probíhající výstavbě Víceúčelové sportovní haly je ZMM předložen Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo ze dne 13.07.2018, který upravuje cenu díla ve vztahu k projednaným a odsouhlaseným zjišťovacím listům č.38 – 55. Součástí dodatku jsou jednotlivé zjišťovací listy včetně sumáře. Cena díla se dodatkem navyšuje o 78.690,51 Kč bez DPH.

Návrh usnesení

ZMM schvaluje Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.07.2018 č. H346-18-53 001 uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a Sdružením firem SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno, a.s. (zhotovitel) na realizaci díla „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ upravující cenu díla na 189.657.530,69 Kč bez DPH.