
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ Termín realizace: 29. 4. 2024 – 31. 5. 2025
Orientační termíny postupu prací: 
Etapa Ib – 29. 4. – 5. 5. 2024 - částečná uzavírka 
Etapa Ia – 6. 5. – 2. 6. 2024 - částečná uzavírka 
Etapa Ic – 13. 5. – 7. 6. 2024 - úplná uzavírka 

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Termín realizace: 29. 4. 2024 – 31. 5. 2025
Orientační termíny postupu prací: 

 Etapa II (příloha II) – 7. 6. - 31.8.2024 - jednosměrný provoz + semafor

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Termín realizace: 29. 4. 2024 – 31. 5. 2025
Orientační termíny postupu prací: 

Etapa III (přílohy IIIa, IIIb, IIIc) – 1. 9. 2024 – 30. 11. 2024 úplná uzavírka + semafor

Ia+Ib

Ic

jednosměrka

semafor

úplná uzavírka

semafor

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Termín realizace: 29. 4. 2024 – 31. 5. 2025
Orientační termíny postupu prací: 

Etapa IV (příloha IV) – 1. 12. 2024 – 31. 5. 2025 (termín včetně zimní přestávky)

úplná uzavírka
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