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[bookmark: _Toc362448594][bookmark: _Toc12604462]Identifikační údaje

Název akce:			Generel kanalizace města Modřice

Objednatel:			Město Modřice
				náměstí Svobody 93
				664 42 Modřice

Zhotovitel:			AQUATIS  a.s.
				Botanická 834/56
				602 00 Brno
	
[bookmark: _Toc12604463]Zásady pro návrh opatření na kanalizační síti
Návrh opatření na kanalizační síti v Modřicích vyházel z následujících zásad:
· musí být umožněn rozvoj města dle platného územního plánu;
· v rozvojových plochách je nutné dodržet hospodaření s dešťovou vodou v souladu s platnou legislativou, regulovaný odtok dešťových vod do stávající kanalizace/recipientu nesmí překročit hodnotu 10 l.s-1 z neredukovaného ha;
· kanalizační síť nesmí být přetížena při dešti s dobou opakování 1 x za 2 roky v současném ani ve výhledovém stavu.

[bookmark: _Toc12604464]Metodika kalkulace investičních nákladů
[bookmark: _Hlk12345899]Jako podklad pro odhad investičních nákladů byl použit ceník Ústavu územního rozvoje - Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury, zdroj: http://www.uur.cz/default.asp?ID=899. Pro kanalizaci splaškovou a jednotnou do DN 600 (včetně) je uvažována kamenina, pro kanalizaci dešťovou je uvažován železobeton, pro kanalizaci jednotnou s profily většími než DN 600 je uvažován železobeton. Cena jednotlivých úseků opatření je navýšena o 25 % z důvodu možné rekonstrukce nebo přeložek ostatních stávajících vedení a předpokládaných vyvolaných investicí.
Ceny je třeba považovat za orientační, budou upřesněny při zpracování jednotlivých stupňů projektových dokumentací. 
Nacenění objektu ČS Tyršova a dobudování splaškové kanalizace v ulici Stará cihelna bylo převzato ze zpracované studie "Modřice, ul. Stará cihelna - posouzení odvedení splaškových odpadních vod" (AQUATIS, a.s., 10/2018).
Uvedené ceny jsou vždy bez DPH.



Tabulka 1: Ceny použité pro kalkulaci investičních nákladů.
	Položka
	Profil
	Cena z metodiky 
(v Kč/bm potrubí)
	Navýšení ceny viz. poznámka
	Poznámka

	Kamenina kanalizace do DN 600 
včetně (použito pro jednotnou a splaškovou)
	DN 250
	13 100
	1.25
	Cena dle podkladu ÚÚR je u jednotlivých úseků opatření navýšena o 25 % z důvodu možné rekonstrukce nebo přeložek ostatních stávajících vedení a předpokládaných vyvolaných investicí.

	
	DN 300
	14 400
	1.25
	

	
	DN 400
	17 500
	1.25
	

	
	DN 500
	21 450
	1.25
	

	
	DN 600
	24 700
	1.25
	

	Železobeton kanalizace od DN 300 do DN 1000 (použito pro kanalizaci dešťovou)
	DN 300
	13 450
	1.25
	

	
	DN 400
	15 200
	1.25
	

	
	DN 500
	16 600
	1.25
	

	
	DN 600
	18 700
	1.25
	

	
	DN 800
	24 700
	1.25
	

	
	DN 1000
	29 800
	1.25
	

	ČS Ptáček - rekonstrukce (ČS Tyršova, Modřice)
	 
	1 535 450
	 
	Naceněno dle zpracované studie 
"Modřice, ul. Stará cihelna - posouzení odvedení splaškových odpadních vod" (AQUATIS, a.s., 10/2018)



[bookmark: _Toc12604465]Tabulka návrhu technických opatření kanalizační síti
V rámci Generelu kanalizace města Modřice bylo na kanalizační síti navrženo 16 technických opatření. Celková cena investičních nákladů na jednotlivá opatření je 98 272 412,- Kč. 

Jedním z nejdůležitějších opatření je odstranění nátoku balastních vod za srážkových událostí do splaškové kanalizace. Toto opatření platí plošně pro celý systém oddílné kanalizace v Modřicích. Pro eliminaci nátoku je nutná součinnost majitele stokové sítě, provozovatele stokové sítě a stavebního úřadu. Jedná se o systematickou a dlouhodobou záležitost. Opatření není naceněno.

Do opatření na kanalizační síti není zahrnuto vybudování kanalizace k rozvojovým plochám a v rozvojových plochách. Vzhledem k tomu, že se jedná především o developerské projekty, v současnosti není možné stanovit průběh kanalizace v rozvojových plochách. Při výstavbě nové kanalizace v souvislosti s rozvojovými plochami se předpokládá, že investice bude hradit případný developer/stavitel.

Pro navržená opatření není stanoveno pořadí priorit. Pořadí priorit je třeba zvolit dle místních podmínek a s ohledem na současné priority města, např.:
· Problematická místa na stokové síti ve stávajícím stavu (zjevné přetížení stokové sítě za deště – stížnosti občanů) ; 
· odstranění nevyhovujícího stavu odkanalizování (odvedení splaškových vod ze stávající zástavby, která není dosud napojena na kanalizační síť);
· opatření na kanalizační síti spojená s jinými investicemi města (rekonstrukce vozovek, chodníků)
· opatření na stávající kanalizační síti v souvislosti se záměry v rozvojových plochách;
· odstranění významných protispádů na dešťové kanalizaci, pokud je to technicky možné (dle zaústění jednotlivých přípojek).

Navržená opatření jsou rozčleněna do tří kategorií dle důvodu rekonstrukce:
[image: ]
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Tabulka 2: Návrh technických opatření na kanalizační síti a odhad investičních nákladů
[image: ]
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[bookmark: _Toc12604466]Popis opatření
[bookmark: _Toc12604467]Opatření 1
	V rámci opatření 1 je navržena rekonstrukce a zkapacitnění splaškové kanalizace ve stávající trase v ulici U hřiště, Hybešova, Rybníček, nám. Míru a Prusinovského. Splašková kanalizace je na hranici kapacitních možností již ve stávajícím stavu za bezdeštného průtoku. 
Kapacita stávající kanalizace v úsecích pod ČS3 je cca 30 až 40 l.s-1. Jmenovitý výkon čerpadel, která mohou být ve funkci souběžně je 2x35 l.s-1. Druhé čerpadlo spíná za deště při nátoku balastních vod do systému.
Vzhledem k rozsahu je možné navržené opatření rozčlenit do dílčích etap.


	[image: ]

	Popis opatření 1
	Situace opatření 1



Tabulka 5.1 Opatření 1
[image: ]



[image: ]
Obrázek 5.1: Podélný profil stávající splaškové kanalizace pod ČS3 s vyznačenou hladinou při čerpání za deště (nátok balastních vod) se stávajícím reálným výkonem čerpadel 20 l.s-1 a 22 l.s-1 v souběhu.
[bookmark: _Toc12604468]Opatření 2
	V rámci opatření 2 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Masarykova. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. 
	[image: ]

	Popis opatření 2
	Situace opatření 2


Tabulka 5.2 Opatření 2
[image: ]
[bookmark: _Toc12604469]Opatření 3
	V rámci opatření 3 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Poděbradova. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. 
	[image: ]

	Popis opatření 3
	Situace opatření 3



Tabulka 5.3 Opatření 3
[image: ]
[bookmark: _Toc12604470]Opatření 4
	V rámci opatření 4 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Sadová. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.

	[image: ]

	Popis opatření 4
	Situace opatření 4



Tabulka 5.4 Opatření 4
[image: ]
[bookmark: _Toc12604471]Opatření 5
	V rámci opatření 5 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Benešova u základní školy. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
	[image: ]

	Popis opatření 5
	Situace opatření 5



Tabulka 5.5 Opatření 5
[image: ]
[bookmark: _Toc12604472]Opatření 6
	V rámci opatření 6 je navržena rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase v ulici Benešova nad náměstím Míru. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
	[image: ]

	Popis opatření 6
	Situace opatření 6



Tabulka 5.6 Opatření 6
[image: ]
[bookmark: _Toc12604473]Opatření 7
	V rámci opatření 7 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici U hřiště, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, Prusinovského. Stávající kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
Na stávající kanalizaci je v ulici U hřiště protispád, který je nutné při rekonstrukci odstranit.
Vzhledem k rozsahu je možné navržené opatření rozčlenit do dílčích etap.

	[image: ]

	Popis opatření 7
	Situace opatření 7





Tabulka 5.7 Opatření 7
[image: ]

[image: ]
Obrázek 5.2: Podélný profil stávající dešťové kanalizace v ulici U hřiště a Hybešova s vyznačenou hladinou při zatížení sítě deštěm s dobou opakování 1x za 2 roky.


[bookmark: _Toc12604474]Opatření 8
	V rámci opatření 8 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. 
Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD.
V Generelu je uvažováno s odvedením dešťových vod z rozvojových ploch SO/s1 a SO/s2 do této kanalizace, pokud se neprokáže, že v rozvojových plochách lze dešťové vody zasakovat.

	[image: ]

	Popis opatření 8
	Situace opatření 8



Tabulka 5.8 Opatření 8
[image: ]
[bookmark: _Toc12604475]Opatření 9
	V rámci opatření 9 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. 
Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD.
V Generelu je uvažováno s odvedením dešťových vod z rozvojových ploch SP/q1, VD/v3 a VD/v4 do této kanalizace, pokud se neprokáže, že v rozvojových plochách lze dešťové vody zasakovat. 

	[image: ]

	Popis opatření 9
	Situace opatření 9




Tabulka 5.9 Opatření 9
[image: ]


[bookmark: _Toc12604476]Opatření 10
	V rámci opatření 10 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. 
Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD.

	[image: ]

	Popis opatření 10
	Situace opatření 10



Tabulka 5.10 Opatření 10
[image: ]
[bookmark: _Toc12604477]Opatření 11
	V rámci opatření 11 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase v ulici Vídeňská. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. 
Provozovatelem kanalizace je v současné době ŘSD.

	[image: ]

	Popis opatření 11
	Situace opatření 11



Tabulka 5.11 Opatření 11
[image: ]
[bookmark: _Toc12604478]Opatření 12
	V rámci opatření 12 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Střední. Rekonstrukce je navržena z důvodů odstranění protispádů v celé oblasti.
Rekonstrukci musí předcházet geodetické zaměření šachet a kamerový průzkum pro ověření napojení dešťových přípojek. Na základě zjištěných skutečností bude posouzena realizovatelnost opatření.
Kanalizace není v provozování BVK, a.s.


	[image: ]

	Popis opatření 12
	Situace opatření 12



Tabulka 5.12 Opatření 12
[image: ]

[image: ]Obrázek 5.3: Podélný profil stávající dešťové kanalizace v ulici Střední s vyznačenou hladinou při zatížení sítě deštěm s dobou opakování 1x za 2 roky.

[bookmark: _Toc12604479]Opatření 13
	V rámci opatření 13 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Střední a Mayerova. Rekonstrukce je navržena z důvodů odstranění protispádů v celé oblasti.
Rekonstrukci musí předcházet geodetické zaměření šachet a kamerový průzkum pro ověření napojení dešťových přípojek. Na základě zjištěných skutečností bude posouzena realizovatelnost opatření.
Kanalizace není v provozování BVK, a.s.

	[image: ]

	Popis opatření 13
	Situace opatření 13



Tabulka 5.13 Opatření 13
[image: ]

[image: ]
Obrázek 5.4: Podélný profil stávající dešťové kanalizace v ulici Střední a Mayerova s vyznačenou hladinou při zatížení sítě deštěm s dobou opakování 1x za 2 roky.


[bookmark: _Toc12604480]Opatření 14
	V rámci opatření 14 je navržena rekonstrukce dešťové kanalizace v ulici Rybníček. Rekonstrukce je navržena z důvodů přetížení kanalizace při dešti s dobou opakování 1x za 2 roky. 
Kanalizace není v provozování BVK, a.s.

	[image: ]

	Popis opatření 14
	Situace opatření 14



Tabulka 5.14 Opatření 14
[image: ]
[bookmark: _Toc12604481]Opatření 15
	V rámci opatření 15 je navrženo zkapacitnění ČS v ulici Tyršova pro odvedení splaškových vod ze stávající dosud neodkanalizované zástavby v ulici Stará Cihelna. Navýšení kapacity čerpací stanice zahrnuje zvýšení výkonu čerpání ze stávajících 0.25 l.s-1 na 2.33 l.s-1, dobudování akumulace na 24 hodin a zvětšení profilu výtlačného řadu.
Toto opatření je nutné pro i odvedení splaškových vod z rozvojových ploch SO/s1 a SO/s2. 
Umožní rovněž případné napojení splaškových vod ze sociálního zařízení v přírodním amfiteátru, kde se několikrát do roka pořádají kulturní a společenské akce.
	[image: ]

	Popis opatření 15
	Situace opatření 15



Tabulka 5.15 Opatření 15
[image: ]
[bookmark: _Toc12604482]Opatření 16
	Opatření 16 navazuje na opatření 15. Jedná se o vybudování nové splaškové kanalizace v ulici Stará Cihelna a její napojení na stávající splaškovou kanalizaci v ulici Tyršova a dále na rekonstruovanou ČS. 

	[image: ]

	Popis opatření 16
	Situace opatření 16



Tabulka 5.16 Opatření 16
[image: ]
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[bookmark: _Toc12604483]Podmínky pro napojení rozvojových ploch
V tabulce jsou uvedeny základní předpoklady pro napojení rozvojových ploch z Územního plánu města Modřice na veřejnou kanalizaci. Uvedené údaje jsou základním podkladem pro vyjádření při povolování napojení jednotlivých ploch.

Napojení splaškových odpadních vod z rozvojových ploch na veřejnou kanalizaci je možné bez podmínek realizovat opatření.

Podrobnost údajů uvedených v tabulce vychází z dostupných podkladů:
· Územní plán města Modřice;
· Nakalibrovaný model stávající kanalizační sítě.

Hodnoty uvedené v tabulce vychází z následujících předpokladů:
· Produkce odpadních vod pro plochy bydlení je uvažována dle celkového navýšení počtu obyvatel dle Územního plánu, Územních studií a jiných zpracovaných dokumentací, specifická potřeba vody vychází ze ZIS stávajícího stavu;
· produkce odpadních vod pro ostatní plochy je odvozena ze ZIS od stávajících producentů;
· odkanalizování rozvojových ploch je uvažováno oddílným systémem;
· při odvedení dešťových vod bylo postupováno v souladu s platnou legislativou (vodní zákon č. 254/2001 Sb., Vyhláška č. 501/2006 Sb., TNV 75 9011), redukovaný odtok do kanalizace/recipientu nesmí překročit hodnotu 10 l.s-1 z neredukovaného ha;
· pro odvedení dešťových vod z rozvojových ploch je preferován princip, kdy každý objekt hospodaří s dešťovou vodou na vlastním pozemku před přípojkou do potencionální veřejné kanalizace;
· jsou stanovena místa napojení splaškových vod na veřejnou kanalizační síť a místa pro odvedení dešťových vod do recipientu případně napojení na veřejnou kanalizační síť, podrobné řešení kanalizačního systému uvnitř ploch není předmětem Generelu kanalizace;
· u ploch nacházejících se mimo řešenou oblast je nutné koncepci odvodnění volit individuálně v závislosti na dostupnosti veřejné kanalizace/ČOV a recipientu.

Podrobně je metodika stanovení jednotlivých hodnot popsána v příloze A.1 Souhrnná zpráva.


Tabulka 6.1: Podmínky pro napojení výhledových ploch
[image: ]
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Popis opatření Důvod pro návrh opatření

159611 M_064 2.3 DN 300 DN 400 17 500 50 086

M_064 159613 34.5 DN 300 DN 400 17 500 753 661

M_016 159598 10.5 DN 300 DN 400 17 500 230 391

159604 1414934 41.5 DN 300 DN 400 17 500 908 475

159627 159630 49.1 DN 300 DN 400 17 500 1 073 178

159626 159627 49.7 DN 300 DN 400 17 500 1 086 475

159624 159626 55.0 DN 300 DN 400 17 500 1 204 054

159622 159624 49.4 DN 300 DN 400 17 500 1 079 767

159617 159622 49.6 DN 300 DN 400 17 500 1 084 356

159615 159617 39.6 DN 300 DN 400 17 500 866 349

159614 159615 20.6 DN 300 DN 400 17 500 450 542

159613 159614 11.0 DN 300 DN 400 17 500 240 611

159609 159611 55.4 DN 300 DN 400 17 500 1 212 568

159608 159609 30.0 DN 300 DN 400 17 500 656 799

159607 159608 26.5 DN 300 DN 400 17 500 579 434

159606 159607 16.1 DN 300 DN 400 17 500 352 593

159605 159606 39.2 DN 300 DN 400 17 500 858 582

1414934 159605 14.2 DN 300 DN 400 17 500 309 753

159602 159604 45.6 DN 300 DN 400 17 500 997 582

159601 159602 43.2 DN 300 DN 400 17 500 944 165

159598 159601 48.1 DN 300 DN 400 17 500 1 051 436

S31 S30 48.1 DN 600 DN 1000 29 800 1 792 598

S30 899485 6.1 DN 600 DN 1000 29 800 227 730

S33 S32 44.5 DN 600 DN 800 24 700 1 372 701

S32 S31 36.4 DN 600 DN 800 24 700 1 123 464

S34 M_108 23.7 DN 400 DN 800 24 700 730 805

M_108 S33 10.4 DN 400 DN 800 24 700 320 544

S36 S35 44.4 DN 400 DN 600 24 700 1 369 317

S35 S34 38.0 DN 400 DN 600 24 700 1 173 837

S38 S37 49.1 DN 400 DN 500 21 450 1 315 589

S37 S36 40.0 DN 400 DN 500 21 450 1 073 428

S40 S39 26.9 DN 400 DN 500 21 450 721 524

S39 S38 28.2 DN 400 DN 500 21 450 755 615

1

U Hřiště,

Hybešova,

Rybníček,

nám. Míru,

Prusinovskéh

o

4 15 990 856

Rekonstrukce splaškové 

kanalizace 

ve stávající trase

Splašková kanalizace je na hranici 

kapacitních možností již ve stávajícím stavu. 

Kapacita stávající kanalizace v úsecích pod 

ČS3 je cca 30 až 40l/s. Jmenovitý výkon 

čerpadel, která mohou být ve funkci 

souběžně je 2x35 l/s. Druhé čerpadlo spíná 

za deště při nátoku balastních vod do 

systému.

2 Masarykova 4, 3 11 977 153

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající jednotná kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky

-

-
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Převažující 
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stávající

Profil 
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899459 1733857 40.3 DN 400 DN 600 24 700 1 243 507

899461 1733856 23.9 DN 400 DN 600 24 700 736 369

1733856 899459 39.4 DN 400 DN 600 24 700 1 215 565

1733857 899447 36.5 DN 400 DN 600 24 700 1 127 850

919823 899461 30.2 DN 400 DN 600 24 700 930 965

899436 899437 39.3 DN 400 DN 500 21 450 1 054 264

899435 899436 41.3 DN 400 DN 500 21 450 1 106 461

899434 899435 38.4 DN 400 DN 500 21 450 1 028 880

899433 899434 41.7 DN 400 DN 500 21 450 1 119 175

899431 899433 48.1 DN 400 DN 500 21 450 1 289 699

899401 899403 49.4 DN 300 DN 400 17 500 1 081 133

899400 899401 49.7 DN 300 DN 400 17 500 1 086 860

899412 899411 6.1 DN 300 DN 400 17 500 133 738

899414 899412 18.5 DN 300 DN 400 17 500 405 437

899413 899414 24.6 DN 300 DN 400 17 500 537 065

899415 899413 25.3 DN 300 DN 400 17 500 552 604

899416 899415 28.4 DN 300 DN 400 17 500 621 947

-

-

-

-

Stávající jednotná kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky

4 Sadová 4 5 598 478

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající jednotná kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky

5 Benešova 4 2 167 992

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající jednotná kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající jednotná kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky

2 250 790

5 254 256 3 Poděbradova 4, 3

6 Benešova 4, 3
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1811429 116993 54.3 DN 300 DN 400 15 200 1 030 917

116999 117001 49.2 DN 300 DN 400 15 200 934 766

116997 116999 36.7 DN 300 DN 400 15 200 696 711

116995 116997 13.7 DN 300 DN 400 15 200 259 974

116993 116995 51.7 DN 300 DN 400 15 200 981 607

117007 1414926 42.1 DN 500 DN 600 18 700 983 937

117036 117039 49.4 DN 500 DN 600 18 700 1 155 408

117034 117036 49.5 DN 500 DN 600 18 700 1 157 260

117032 117034 49.3 DN 500 DN 600 18 700 1 152 502

117030 117032 56.7 DN 500 DN 600 18 700 1 324 553

117028 117030 46.8 DN 500 DN 600 18 700 1 093 187

117026 117028 44.1 DN 500 DN 600 18 700 1 030 687

117024 117026 29.2 DN 500 DN 600 18 700 682 482

117022 117024 34.4 DN 500 DN 600 18 700 804 535

117020 117022 61.2 DN 500 DN 600 18 700 1 429 705

117017 117020 26.4 DN 500 DN 600 18 700 617 890

1162513 117017 26.8 DN 500 DN 600 18 700 625 626

117013 117015 13.6 DN 500 DN 600 18 700 317 464

117011 117013 46.3 DN 500 DN 600 18 700 1 081 448

117009 117011 46.5 DN 500 DN 600 18 700 1 088 051

1414926 117009 5.9 DN 500 DN 600 18 700 137 538

117005 117007 44.1 DN 500 DN 600 18 700 1 030 870

117003 117005 46.7 DN 500 DN 600 18 700 1 091 337

117001 117003 18.3 DN 500 DN 600 18 700 428 831

117015 1162513 1.4 DN 500 DN 600 18 700 31 778

901260 901261 40.5 DN 500 DN 600 18 700 946 555

901259 901260 41.1 DN 500 DN 600 18 700 960 932

1642902 1642348 40.9 DN 300 DN 600 18 700 955 483

1642903 1642902 40.9 DN 300 DN 600 18 700 955 325

V_043 1642903 15.6 DN 300 DN 600 18 700 363 693

1642348 1642347 37.1 DN 400 DN 600 18 700 866 200

1642347 M_035 42.1 DN 400 DN 800 24 700 1 301 264

M_035 1642346 5.9 DN 400 DN 800 24 700 181 320

1642325 1642326 20.7 DN 400 DN 800 24 700 640 535

1642346 1642325 36.4 DN 400 DN 800 24 700 1 123 811

1642326 901269 27.2 DN 500 DN 800 24 700 839 757

7

U Hřiště,

Hybešova,

Rybníček,

nám. Míru,

Prusinovskéh

o

4,3,5 - 21 169 064

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky. V ulici U 

Hřiště je na kanalizaci protispád, který je 

nutno odstranit.



-

-

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky.

Kanalizaci provozuje ŘSD.

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky.

Kanalizaciprovozuje ŘSD.

1 907 487

7 227 388

8 Vídeňská neurčeno

9 Vídeňská neurčeno
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1642892 1642890 37.1 DN 300 DN 400 15 200 705 072

1642333 1642892 7.5 DN 300 DN 400 15 200 142 434

1642890 1642891 41.2 DN 400 DN 500 16 600 854 517

1642329 1642328 38.1 DN 500 DN 800 24 700 1 175 469

1642328 1642326 50.2 DN 500 DN 800 24 700 1 550 687

1642891 1642329 138.4 DN 500 DN 800 24 700 4 271 687

901270 901269 34.7 DN 300 DN 400 15 200 658 844

901271 901270 35.0 DN 300 DN 400 15 200 665 084

901272 901271 32.5 DN 300 DN 400 15 200 618 306

901273 901272 33.5 DN 300 DN 400 15 200 636 045

893025 893026 65.6 DN 300 DN 300 13 450 1 102 253

893024 893025 43.5 DN 300 DN 300 13 450 730 980

893033 1803726 46.2 DN 500 DN 500 16 600 959 343

893032 893033 45.0 DN 500 DN 500 16 600 934 308

893026 893032 46.0 DN 500 DN 500 16 600 955 087

893029 893035 49.8 DN 300 DN 300 13 450 836 603

893030 893028 27.7 DN 300 DN 300 13 450 466 312

893027 893026 35.5 DN 300 DN 300 13 450 596 025

893034 893027 29.2 DN 300 DN 300 13 450 491 638

893028 893034 11.4 DN 300 DN 300 13 450 192 438

893035 893028 42.7 DN 300 DN 300 13 450 717 111

1482380 117022 2.4 DN 300 DN 400 15 200 44 711

901246 1482380 8.0 DN 300 DN 400 15 200 151 369

901244 901246 43.0 DN 300 DN 400 15 200 816 324

-

-

-

-

-

13

Střední,

Mayerova

3,4 3 300 127

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je uložena v 

protispádech v celé 

oblasti ulic Střední a Krakovská. Protispády 

je nutné odstranit.

Kanalizace není v provozování BVK.

14 Rybníček neurčeno 1 012 405

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s dobou opakování 1x za 

2 roky.

Kanalizace není v provozování BVK.

11 Vídeňská neurčeno 2 578 278

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky.

Kanalizaci provozuje ŘSD.

12 Střední 4, 3 4 681 971

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je uložena v 

protispádech v celé 

oblasti ulic Střední a Krakovská. Protispády 

je nutné odstranit.

Kanalizace není v provozování BVK.

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

Stávající dešťová kanalizace je kapacitně 

přetížena za deště s 

dobou opakování 1x za 2 roky.

Kanalizaci provozuje ŘSD.

8 699 867 10 Vídeňská neurčeno
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15 Tyršova - - - - ČS Tyršova - - 1 535 450

Rekonstrukce ČS 

včetně výtlačného řadu

Zkapacitnění ČS pro odvedení splaškových 

vod ze stávající 

zástavby dosud na kanalizační síť 

nenapojenou, možnost napojení 

splaškových vod z rozvojových ploch a z 

přírodního amfiteátru.

Navýšení kapacity čerpání stávající ČS z 0.25 

l/s na 2.33 l/s, dobudování akumulace na 

24h, rekonstrukce výtlačného řadu.

V_067 V_066 67.1 - DN 300

V_066 V_065 40.1 - DN 300

V_065 V_064 54.1 - DN 300

V_064 V_063 13.0 - DN 300

V_063 1158747 10.2 - DN 300

V_068 V_064 41.4 - DN 300

Naceněno dle 

zpracované studie 

"Modřice, ul. Stará 

cihelna - posouzení 

odvedení splaškových 

odpadních vod" 

(AQUATIS, a.s., 

10/2018)

2 920 850

Dobudování 

splaškové kanalizace

Sanace stávajícího stavu - odvedení 

splaškových vod 

ze stávající zástavby, která dosud není 

napojena na kanalizační síť.

-

Naceněno dle 

zpracované studie 

"Modřice, ul. Stará 

cihelna - posouzení 

odvedení splaškových 

odpadních vod" 

(AQUATIS, a.s., 

10/2018)

16 Stará cihelna -
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159611 M_064 2.3 DN 300 DN 400 17 500 50 086

M_064 159613 34.5 DN 300 DN 400 17 500 753 661

M_016 159598 10.5 DN 300 DN 400 17 500 230 391

159604 1414934 41.5 DN 300 DN 400 17 500 908 475

159627 159630 49.1 DN 300 DN 400 17 500 1 073 178

159626 159627 49.7 DN 300 DN 400 17 500 1 086 475

159624 159626 55.0 DN 300 DN 400 17 500 1 204 054

159622 159624 49.4 DN 300 DN 400 17 500 1 079 767

159617 159622 49.6 DN 300 DN 400 17 500 1 084 356

159615 159617 39.6 DN 300 DN 400 17 500 866 349

159614 159615 20.6 DN 300 DN 400 17 500 450 542

159613 159614 11.0 DN 300 DN 400 17 500 240 611

159609 159611 55.4 DN 300 DN 400 17 500 1 212 568

159608 159609 30.0 DN 300 DN 400 17 500 656 799

159607 159608 26.5 DN 300 DN 400 17 500 579 434

159606 159607 16.1 DN 300 DN 400 17 500 352 593

159605 159606 39.2 DN 300 DN 400 17 500 858 582

1414934 159605 14.2 DN 300 DN 400 17 500 309 753

159602 159604 45.6 DN 300 DN 400 17 500 997 582

159601 159602 43.2 DN 300 DN 400 17 500 944 165

159598 159601 48.1 DN 300 DN 400 17 500 1 051 436

1

U Hřiště,

Hybešova,

Rybníček,

nám. Míru,

Prusinovskéh

o

4 15 990 856

Rekonstrukce splaškové 

kanalizace 

ve stávající trase

-
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Označení 

opatření
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Převažující 

tavebně-

technický stav
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Profil 

stávající

Profil 

navržený
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Cena za 
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opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

S31 S30 48.1 DN 600 DN 1000 29 800 1 792 598

S30 899485 6.1 DN 600 DN 1000 29 800 227 730

S33 S32 44.5 DN 600 DN 800 24 700 1 372 701

S32 S31 36.4 DN 600 DN 800 24 700 1 123 464

S34 M_108 23.7 DN 400 DN 800 24 700 730 805

M_108 S33 10.4 DN 400 DN 800 24 700 320 544

S36 S35 44.4 DN 400 DN 600 24 700 1 369 317

S35 S34 38.0 DN 400 DN 600 24 700 1 173 837

S38 S37 49.1 DN 400 DN 500 21 450 1 315 589

S37 S36 40.0 DN 400 DN 500 21 450 1 073 428

S40 S39 26.9 DN 400 DN 500 21 450 721 524

S39 S38 28.2 DN 400 DN 500 21 450 755 615

2 Masarykova 4, 3 11 977 153

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

-
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Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

899459 1733857 40.3 DN 400 DN 600 24 700 1 243 507

899461 1733856 23.9 DN 400 DN 600 24 700 736 369

1733856 899459 39.4 DN 400 DN 600 24 700 1 215 565

1733857 899447 36.5 DN 400 DN 600 24 700 1 127 850

919823 899461 30.2 DN 400 DN 600 24 700 930 965

-

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

5 254 256 3 Poděbradova 4, 3
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Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

899436 899437 39.3 DN 400 DN 500 21 450 1 054 264

899435 899436 41.3 DN 400 DN 500 21 450 1 106 461

899434 899435 38.4 DN 400 DN 500 21 450 1 028 880

899433 899434 41.7 DN 400 DN 500 21 450 1 119 175

899431 899433 48.1 DN 400 DN 500 21 450 1 289 699

- 4 Sadová 4 5 598 478

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase
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Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

899401 899403 49.4 DN 300 DN 400 17 500 1 081 133

899400 899401 49.7 DN 300 DN 400 17 500 1 086 860

- 5 Benešova 4 2 167 992

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase
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Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

899412 899411 6.1 DN 300 DN 400 17 500 133 738

899414 899412 18.5 DN 300 DN 400 17 500 405 437

899413 899414 24.6 DN 300 DN 400 17 500 537 065

899415 899413 25.3 DN 300 DN 400 17 500 552 604

899416 899415 28.4 DN 300 DN 400 17 500 621 947

-

Rekonstrukce jednotné 

kanalizace 

ve stávající trase

2 250 790 6 Benešova 4, 3
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Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

1811429 116993 54.3 DN 300 DN 400 15 200 1 030 917

116999 117001 49.2 DN 300 DN 400 15 200 934 766

116997 116999 36.7 DN 300 DN 400 15 200 696 711

116995 116997 13.7 DN 300 DN 400 15 200 259 974

116993 116995 51.7 DN 300 DN 400 15 200 981 607

117007 1414926 42.1 DN 500 DN 600 18 700 983 937

117036 117039 49.4 DN 500 DN 600 18 700 1 155 408

117034 117036 49.5 DN 500 DN 600 18 700 1 157 260

117032 117034 49.3 DN 500 DN 600 18 700 1 152 502

117030 117032 56.7 DN 500 DN 600 18 700 1 324 553

117028 117030 46.8 DN 500 DN 600 18 700 1 093 187

117026 117028 44.1 DN 500 DN 600 18 700 1 030 687

117024 117026 29.2 DN 500 DN 600 18 700 682 482

117022 117024 34.4 DN 500 DN 600 18 700 804 535

117020 117022 61.2 DN 500 DN 600 18 700 1 429 705

117017 117020 26.4 DN 500 DN 600 18 700 617 890

1162513 117017 26.8 DN 500 DN 600 18 700 625 626

117013 117015 13.6 DN 500 DN 600 18 700 317 464

117011 117013 46.3 DN 500 DN 600 18 700 1 081 448

117009 117011 46.5 DN 500 DN 600 18 700 1 088 051

1414926 117009 5.9 DN 500 DN 600 18 700 137 538

117005 117007 44.1 DN 500 DN 600 18 700 1 030 870

117003 117005 46.7 DN 500 DN 600 18 700 1 091 337

117001 117003 18.3 DN 500 DN 600 18 700 428 831

117015 1162513 1.4 DN 500 DN 600 18 700 31 778

7
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901260 901261 40.5 DN 500 DN 600 18 700 946 555

901259 901260 41.1 DN 500 DN 600 18 700 960 932

-

Rekonstrukce dešťové 

kanalizace 

ve stávající trase

1 907 487 8 Vídeňská neurčeno


image28.png
Brnénska

&
K





image29.emf
Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

1642902 1642348 40.9 DN 300 DN 600 18 700 955 483

1642903 1642902 40.9 DN 300 DN 600 18 700 955 325

V_043 1642903 15.6 DN 300 DN 600 18 700 363 693

1642348 1642347 37.1 DN 400 DN 600 18 700 866 200

1642347 M_035 42.1 DN 400 DN 800 24 700 1 301 264

M_035 1642346 5.9 DN 400 DN 800 24 700 181 320

1642325 1642326 20.7 DN 400 DN 800 24 700 640 535

1642346 1642325 36.4 DN 400 DN 800 24 700 1 123 811

1642326 901269 27.2 DN 500 DN 800 24 700 839 757

-
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1642892 1642890 37.1 DN 300 DN 400 15 200 705 072

1642333 1642892 7.5 DN 300 DN 400 15 200 142 434

1642890 1642891 41.2 DN 400 DN 500 16 600 854 517

1642329 1642328 38.1 DN 500 DN 800 24 700 1 175 469

1642328 1642326 50.2 DN 500 DN 800 24 700 1 550 687

1642891 1642329 138.4 DN 500 DN 800 24 700 4 271 687

-
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901270 901269 34.7 DN 300 DN 400 15 200 658 844

901271 901270 35.0 DN 300 DN 400 15 200 665 084

901272 901271 32.5 DN 300 DN 400 15 200 618 306

901273 901272 33.5 DN 300 DN 400 15 200 636 045

- 11 Vídeňská neurčeno 2 578 278
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893025 893026 65.6 DN 300 DN 300 13 450 1 102 253

893024 893025 43.5 DN 300 DN 300 13 450 730 980

893033 1803726 46.2 DN 500 DN 500 16 600 959 343

893032 893033 45.0 DN 500 DN 500 16 600 934 308

893026 893032 46.0 DN 500 DN 500 16 600 955 087

- 12 Střední 4, 3 4 681 971
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893029 893035 49.8 DN 300 DN 300 13 450 836 603

893030 893028 27.7 DN 300 DN 300 13 450 466 312

893027 893026 35.5 DN 300 DN 300 13 450 596 025

893034 893027 29.2 DN 300 DN 300 13 450 491 638

893028 893034 11.4 DN 300 DN 300 13 450 192 438

893035 893028 42.7 DN 300 DN 300 13 450 717 111
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3,4 3 300 127
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1482380 117022 2.4 DN 300 DN 400 15 200 44 711

901246 1482380 8.0 DN 300 DN 400 15 200 151 369

901244 901246 43.0 DN 300 DN 400 15 200 816 324
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15 Tyršova - - - - ČS Tyršova - - 1 535 450

Rekonstrukce ČS 

včetně výtlačného řadu

Naceněno dle 

zpracované studie 

"Modřice, ul. Stará 

cihelna - posouzení 

odvedení splaškových 

odpadních vod" 

(AQUATIS, a.s., 

10/2018)


image44.png
963160,
try
N
CSiTyrsovaiModrice) )

w3

[

758535}




image45.emf
Označení 

opatření

Ulice

Převažující 

tavebně-

technický stav

Ze šachty Do šachty Délka [m] Objekty

Profil 

stávající

Profil 

navržený

Cena za 

bm nebo 

za objekt

Cena za 

úsek 

opatření

Investiční 

náklady na 

realizaci 

Popis opatření

V_067 V_066 67.1 - DN 300

V_066 V_065 40.1 - DN 300

V_065 V_064 54.1 - DN 300

V_064 V_063 13.0 - DN 300

V_063 1158747 10.2 - DN 300

V_068 V_064 41.4 - DN 300
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ID označení plocha

Produkce 

splaškových 

OV

Maximální 

odtok 

dešťových vod 

Odvedení 

dešťových vod

Poznámka

[-] [-] [ha]

[m

3.

den

-1

] [m

3.

s

-1

]

[ulice] [uzel]

[recipient/

napojení na 

kanalizaci v 

ulici/jiné řešení]

1 BI/b1 1.20 5.2 0.015 K Náhonu 899516 Mlýnský náhon

2 BI/b2 2.72 7.0 - II/152 V_004 vsakování

3 BI/b3 3.37 8.6 - II/152 V_004 vsakování

4 SO/s1 0.84 3.0 0.010 Tyršova 1158746 Vídeňská dešťová kanalizace

5 SO/s2 1.38 4.9 0.020 Tyršova 1158746 Vídeňská dešťová kanalizace

6 SO/s3 0.26 0.9 - Brněnská 159568 vsakování 

7 SO/s4 0.33 1.2 0.003 individuálně mimo řešenou oblast

8 SO/s5 0.15 0.5 - II/152 V_004 vsakování

9 SO/s6 0.26 0.9 0.003 Hřbitovní 900677 Hřbitovní dešťová kanalizace

10 SO/s7 0.19 0.7 - II/152 V_004 vsakování

11 SC/s8 0.07 0.2 0.001 Prusinovského 159622 Prusinovského dešťová kanalizace

12 OV/o2 0.29 realizováno

13 OK/o3 4.89 16.9 0.050 individuálně mimo řešenou oblast

14 OK/o4 8.32 28.8 0.085 individuálně mimo řešenou oblast

15 OS/o1 0.20 4.0 0.002 Benešova 899400 Benešova jednotná kanalizace

16 OS/o6 0.79 1.0 0.010 Příční 170307 Příční dešťová kanalizace

17 OS/o7 1.48 0.4 0.025 Přííní 170307 Příční, U Hřiště dešťová kanalizace

18 RH/r2 0.94 3.2 0.010 individuálně mimo řešenou oblast

19a VP/v1 3.05 16.1 0.035 Žižkova 899468 Moravanský potok

19b p.č. 496/6 1.48 16.1 0.015 Žižkova 899468 Žižkova jednotná kanalizace

20 VP/v7 7.20 5.3 0.075 individuálně mimo řešenou oblast

21 VD/v2 0.52 realizováno

22 VD/v3 1.12 4.1 0.015 Tyršova 1006725 Vídeňská dešťová kanalizace

23 VD/v4 0.31 1.1 0.003 Tyršova 1804443 Vídeňská dešťová kanalizace

24 VD/v5 1.40 5.2 - II/152 159584 vsakování

25 SP/q1 1.88 6.9 0.020 Tyršova 1006725 Vídeňská dešťová kanalizace

26 SP/q2 0.11 0.4 - Brněnská 159564 vsakování

27 TI/t1 0.38 - - - - -

28 TI/t2 0.35 - - - - -

29 TI/t3 0.12 - - - - -

30 DV/d4 0.44 - 0.005 - - individuálně mimo řešenou oblast

31 DV/d5 0.12 - 0.002 - - individuálně

32 DV/d7 0.12 - 0.002 - - individuálně mimo řešenou oblast

33 DV/d10 0.33 - 0.003 - - Za Humny dešťová kanalizace

34 DS/d1 0.23 - 0.003 - - individuálně mimo řešenou oblast

35 DS/d3 0.79 - 0.010 - - individuálně mimo řešenou oblast

36 DS/d9 0.62 - - - - vsakování

37 DS/d11 0.59 - - - - vsakování mimo řešenou oblast

38 P/p1 0.32 - 0.003 - - individuálně

39 P/p2 0.16 realizováno

40 P/p3 0.19 realizováno

41 P/p4 0.05 realizováno

42 P/p5 0.05 - 0.001 - - individuálně

43 P/p6 0.61 - 0.006 - - individuálně

44 P/p9 0.05 realizováno

45 P/p10 0.06 - 0.001 - - individuálně mimo řešenou oblast

46 P/p12 0.06 - 0.001 - - individuálně mimo řešenou oblast

47 P/p13 0.40 - 0.004 - - individuálně mimo řešenou oblast

48 PZ/z1 0.45 - - - - -

49 PZ/z2 0.51 - - - - -

50 PZ/z3 0.66 - - - - - mimo řešenou oblast

51 WP/w1 3.18 - - - - -

52 WP/w2 0.56 - - - - -

53 OK/PA1 0.84 - - - - -

54 VD/PA2 0.89 - - - - -

55 VD/PA3 0.14 - - - - -

56 BH/PA4 1.10 52.8 0.010 Komenského 1633208 Komenského jednotná kanalizace

57 OV/RA12 1.15 4.0 0.010 - - individuálně mimo řešenou oblast

59 ŽEL-SÁD II 5.90 20.8 0.060 II/152 997755 individuálně mimo řešenou oblast
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