

## **Podklady k bodu 3.**

### KOMENTÁŘ k bodu č. 3

---

#### Situace v lokalitě „Primál“

Průběh prací a aktivit společnosti GAS Transport s.r.o. v lokalitě „Primál“ v rámci akce „Terénní úpravy“ je nutné rozdělit do dvou etap.

#### Etapa č. I

Prvotní povolení pro „Terénní úpravy“ na pozemku par. č. 1690/1 respektive na geometrickém přidělu 1701, 1688/1, 1688/2, 1700, 1687/1, 1687/2, 2091 bylo vydáno SÚ Šlapanice stavební povolení a dle tohoto povolení jsou v dnešní době na výše citovaných pozemcích a geometrických přidělech práce dokončovány. Na základě dotazu města k realizační firmě bylo oznámeno elektronickou korespondencí, že práce by měli být dokončeny přibližně 30. 6. 2016. O podrobnější informace je třeba se obrátit na příslušný SÚ Šlapanice.

#### Etapa č. II

Do etapy č. II byl zahrnut pozemek města Modřice par. č. 1690/186 (původní geometrický přiděl 1665), na něhož bylo vydáno SÚ Šlapanice dodatečné stavební povolení.

Terénní úpravy tohoto pozemku jsou dnes dokončeny. Pozemek je předávacím protokolem předám zpět městu (viz příloha). Finanční závazky plynoucí z Dohody o narovnání vztahů a o uložení zeminy a terénních úpravách článek IV. bod 3. jsou splněny.

Uvedené nedodělky z předávacího protokolu jsou odstraněny. Požadavek na doložení výškového vytýčení a prostorového vytýčení je dle sdělení společnosti realizován. Vlastní zaměření pozemku města proběhne dne 30. 5. 2016. Tímto město považuje práce na svém pozemku za dokončené a může jej nabídnout k pronájmu.

#### Příloha:

Předávací protokol

**PŘEDÁVACÍ PROTOKOL**  
TERENNÍCH ÚPRAV A PROVEDENÝCH PRACÍ,

**OBJEDNATEL:**

**ZHOTOVITEL:**

<p><b>město Modřice</b> se sídlem v Modřicích, náměstí Svobody 93, PSČ 664 42 IČ 00282103 zastoupené starostou města Ing. Josefem Šiškou na straně jedné (dále také jen „město Modřice“)</p>	<p><b>GAS – Transport s.r.o.</b> se sídlem v Kratochvilce, Kratochvilka 89, PSČ 664 91 IČ 26969891 zastoupená jednatelem společnosti Pavlem Boleslavem na straně druhé (dále také jen „společnost GAS – Transport“)</p>
--	---

Název a místo díla: „Terenní úpravy parc.č. 1690/186“

K předání díla / stavby / došlo na místě samém.

Termín zahájení díla / předání stavby / - dne: 29.4.2011/31.3.2016

za objednatele: starosta města Modřice Ing. Josef Šiška / podpis, razítko / .....



za zhotovitele /jméno a příjmení/: jednatel společnosti Pavel Boleslav, na základě plné moci Štefan Holásek/  
podpis, razítko / .....

**Termín předání díla:**

dle smlouvy: ZE DNE 19.5.2014 dle skutečnosti: .....

A DLE ZÁPISU Z JEDNÁNÍ ZE DNE 22.5.2015

A DLE USNESENÍ OKRESNÍHO SOUDU BRNO - VENKOV z.j. 11 C 98/2013-155

ZE DNE 11.9.2015

A DLE ŽÁDOSTI ZE DNE 9.2.2016 A SDELENÍ K ŽÁDOSTI ZE DNE 10.2.2016

**Soupis případných nedodělků a stanovení náhradního termínu pro předání díla:**

- ODSTRANĚNÍ KAMENŮ A ZNEČIŠTĚNÍ ZE SVAHU NÁŠYPU A U PATY NÁŠYPU
- ZAROVNÁNÍ PATY NÁŠYPU NA DÍLNÍ HRANĚ POČETKU

Náhradní termín předání díla byl stanoven na: 30.4.2016

**Připomínky, stanoviska:** POŽADUJEME DOČISTIT


- VÝŠKOVÉ VYTÝČENÍ POČETKU

- VYTÝČENÍ ROHŮ POČETKU - HLAVIČE ZÁPADNÍ A SEVERNÍ  
TERENŮ PROVEDENÍ GEODETICKÝCH PRACÍ DO 31.5.2016

Dnešního dne při místním šetření bylo podepsaným: zástupci zhotovitele a objednatele, zástupce konečného uživatele, uskutečněno předání prací a dodávek na stavbě v dobré kvalitě, bez viditelných závad a nedodělků. Práce byly provedeny v rozsahu objednávky v předepsané kvalitě. Objednatel nřeiímá tyto ukončené práce bez zjevných vad a nedodělků

V Modřicích dne: .....31. 3. ....2016

**Za zhotovitele**

*ŠH/20* 

.....  
jméno a příjmení

v.z. *Stefan Holisek*

.....  
Razítko, podpis

**Za objednatele**

starosta města Modřice Ing. Josef Šiška

*Ing. P. Šiška*

.....  
Razítko, podpis



Protokol bude vyhotoven ve dvou provedeních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.